TOP-6.1.5-15- Flzes d(l6 fejlesztése, valamint TOP-6.4.16-Nagy Imre Ut fejlesztése projektek varhato korlatozasai 2020.06.22. és 2020.07.03. kozott
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Nagy Imre Uton varhaté munkdlatok és korldtozasok

Kozt félpdlyds lezarasa mellett tovdbbra is ideglenes forgalmi rend a Nagy Imre Uton
Erintett terUlet: Nagy Imre Ut KeszUi Ut és Maléter Pdl Ut kdzotti szakasza (05.25. - 08.20.)
KeszUi Uti korforgalomban a Nagy Imre Uti irdny lezdrdsra kerUl. (behajtani tilos!)
Az dtmend forgalom egyirdnyUsitdsra kerll Kertvdros irdnydbdl.
Uj szegélysor épitése, valamint a Sarolta utca nevii megdlléban tartés burkolat épitése
Erintett terGlet: Nagy Imre Ut Sarolta utca nevld buszmegdlldjo (06.22. - 06.29.)
A Sarolta utca nevl megdllé ideiglenes dthelyezésre kerUl a Lahti utcai megdlidba. (5. pont)
Kerékparit koporétegének épitése a Nagy Imre 0Ot nyugati oldaldn
Erintett terUlet: Maléter P&l Ut és Sarolta utca nevd buszmegdlld kdzdtti tertlet. (06.22. - 06.29.)
Gyalogosforgalom dthaladdsa a munkaterUleten biztositott lesz.
Utalap megerdsitése, viznyelSk épitése, aszfalt kotéréteg épitése a Nagy Imre Gton
Erintett terUlet: Maléter PAl Ut és a KeszUi Ut kdzott (06.22. - 07.03.)
A kijelolt gyalogdtkelékon az atjdrds biztositott lesz.
Ideiglenes buszmegdllé a Lahti utcai meglévé megalléndl (05.25.-.08.20.)



