





A legfontosabb gázhálózati beruházások 2016-ban Pécsen:

	Beruházás helye, tartalma	Munkavégzés tervezett kezdete
1	Bor u. - Kocsz u. középnyomású gázvezeték rekonstrukció	március vége
2	Tettye u. kisnyomású gázvezeték rekonstrukció	március vége
3	Hungária u. kisnyomású gázvezeték rekonstrukció	április eleje
4	Felsőbalokány u. kisnyomású leágazókban elzáró csere	április közepe
5	Halász u. kisnyomású leágazókban elzáró csere	május eleje



A legfontosabb áramhálózati beruházások 2016-ban Pécsen:

	Beruházás helye, tartalma	Munkavégzés tervezett kezdete
1	Tüskésréti út közvilágítási kábelcsere	május
2	Siklósi út közvilágítási kábelcsere	július
3	Esztergár Lajos utca közvilágítási kábelcsere	július
4	Madách Imre utca közvilágítási kábelcsere	szeptember
5	Magaslati út középvezetékű kábelcsere	június
6	Rákóczi út középvezetékű kábelcsere	június
7	Székely Bertalan középvezetékű kábelcsere	augusztus
8	Malomvölgyi út középvezetékű kábelcsere	szeptember

